

**ПАСПОРТ ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОЕКТА  
«СПОРТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ШКОЛУ»**

Наименование проекта	«Спорт в общеобразовательную школу»
Краткое наименование проекта	«Спорт в школу»
Начало и окончание проекта	01.09.2023 – 30.08.2024
Разработчики	СОШ № 3, филиал МАОУ «СОШ № 2», АУ ДО МОЗГО «ДЮСШ»
Участники проекта	Учащиеся, родители, педагоги СОШ № 3, филиала МАОУ «СОШ № 2», педагоги АУ ДО МОЗГО «СШ»
Связь с государственными программами, федеральными приоритетными проектами	<p>1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»; Федеральный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва»;</p> <p>2. Стратегия социально-экономического развития Тюменской области до 2030 года (утв. Законом Тюменской области от 24.03.2020 N 23) Стратегическая цель - устойчивый рост уровня и качества жизни населения на основе инновационного развития экономики и эффективного использования природноэкономического, производственного, научно-технического, кадрового потенциала и конкурентных преимуществ, совершенствования пространственной организации региона. Приоритет 1 Человек. Высокое качество жизни населения и человеческий капитал. Цель 1.2. Развитие человеческого капитала. Развитие человеческого капитала, обеспечивающего конкурентоспособность Тюменской области и создание новых форматов качества и образа жизни. Задача 1.2.2. Здоровый образ жизни. Создание условий, стимулирующих граждан к ведению здорового образа жизни. Задача 1.2.3. Образование. Обеспечение высокого качества образования, развития системы поиска, поддержки и удержания талантов.</p> <p>3. Межотраслевая программа развития школьного спорта Тюменской области до 2024 г.</p>
Связь с муниципальными программами	Муниципальная программа «Основные направления развития физической культуры и спорта в Заводоуковском городском округе на 2022-2024 гг.»

## **1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ПРОЕКТА**

Регулярные занятия физической культурой и спортом являются универсальным механизмом сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения. Именно поэтому область физической культуры и спорта вносит вклад в увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни населения. основополагающая ценность ведения здорового образа жизни, потребность в сохранении и поддержании здоровья в течение всей жизни закладывается в детские и юношеские годы. У общеобразовательной организации есть возможность популяризации физической культуры и отдельных видов спорта среди обучающихся через организацию внеурочной деятельности, проведение совместных спортивных мероприятий с учреждением дополнительного образования.

Целью Проекта «Спорт в школу» (далее-Проект) является создание условий, обеспечивающих возможность обучающимся систематически заниматься физической культурой и спортом.

Основные задачи реализации Проекта:

1. Интеграция основного и дополнительного физкультурного образования обучающихся СОШ № 3, филиала МАОУ «СОШ № 2» для формирования потребности самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья.

2. Развитие физических качеств, таких как сила, ловкость, быстрота, выносливость через занятия спортивной секции, спортивные мероприятия по волейболу.

3. Эффективное использование материально-технической базы АУ ДО МОЗГО «СШ» и СОШ № 3, филиала МАОУ «СОШ № 2» для занятий, спортивных мероприятий по волейболу.

4. Выявление, отбор одаренных учащихся для участия в соревнованиях различного уровня по волейболу.

## **2. ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

Реализация в СОШ № 3, филиале МАОУ «СОШ № 2» дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности во внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению во всех доступных видах деятельности и организационных формах согласно федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования.

## **3. МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

Реализация Проекта предусматривает интегративную, основанную на взаимодействии общеобразовательного учреждения и учреждения дополнительного образования модель.

В рамках реализации Проекта СОШ № 3, филиал МАОУ «СОШ № 2»:

- заключает договор о совместной деятельности с учреждением дополнительного образования;
- разрабатывает паспорт выбранной модели Проекта для образовательного учреждения;
- планирует мероприятия по физкультурно - спортивной деятельности на учебный год в рамках реализации Проекта;

- создает условия для обучающихся по выполнению юношеских разрядов по выбранным видам спорта;
- проводит мониторинг результативности в соответствии с показателями Проекта.

В рамках реализации Проекта АУ ДО МОЗГО «СШ:

- планирует совместно с общеобразовательной организацией спортивную деятельность на учебный год, включающую в себя проведение соревнований и (или) спартакиад по волейболу;
- обеспечивает проведение открытых занятий, внутришкольных и внешкольных мероприятий, соревнований по волейболу.
- обеспечивает информационное сопровождение проведения совместных с общеобразовательной организацией мероприятий по физкультурно - спортивной деятельности на официальном сайте учреждения дополнительного образования, а также в социальных сетях;
- предоставляет материально-техническую базу и спортивные площадки учреждения дополнительного образования при заключении договора о совместной деятельности;

Департамент по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа:

- утверждает паспорт Проекта;
- утверждает состав проектной группы;
- организует и проводит мероприятия по повышению квалификации для участников Проекта (при необходимости);
- осуществляет сбор информации и анализ мониторинга по результатам Проекта.

#### 4. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№	Основные этапы/контрольные точки	Срок	Результат
<b>Этап 1. Инициирование Проекта</b>			
1.1.	Разработка и утверждение паспорта Проекта	Август 2023 г.	Утверждён паспорт Проекта
1.2.	Утверждение состава проектной группы, участников Проекта.	Август 2023 г.	Утверждён состав проектной группы, участников Проекта.
<b>Этап 2. Планирование Проекта</b>			
2.1.	Разработка и утверждение организационных механизмов партнёрского взаимодействия.	Первая неделя сентября 2023г.	ЗаклЮчен договор о совместной деятельности.
2.2.	Разработка паспорта Проекта	Первая неделя сентября 2023г.	Разработан, утверждён паспорт проекта
2.3.	Разработка плана физкультурно-спортивных мероприятий и методической деятельности в рамках реализации Проекта.	Первая неделя сентября 2023г.	План разработан и утверждён.
<b>Этап 3. Реализация проекта</b>			
3.1.	Обеспечение необходимым инвентарем и спортивным оборудованием участников	В течение года	Укомплектованность инвентарём и спортивным

	Проекта.		оборудованием.
3.2.	Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации для участников Проекта.	В течение года	Участие в мероприятиях по повышению квалификации педагогов, участников Проекта.
3.3.	Реализация плана физкультурно-спортивных мероприятий и методической деятельности в рамках реализации Проекта.	В течение года	План реализован
3.4.	Информационное сопровождение мероприятий Проекта.	В течение года	Информация размещена на официальных сайтах образовательной организации и учреждения дополнительного образования.
<b>Этап 4. Определение результатов Проекта</b>			
4.1.	Мониторинг результативности в соответствии с показателями проекта	Август 2024 г.	Отчет о реализации проекта.

## **5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА**

На этапе завершения реализации Проекта ожидается достижение следующих результатов:

1. Для обучающихся СОШ № 3, филиала МАОУ «СОШ № 2», участников Проекта, имеющих ранее или выполнивших юношеские разряды по виду спорта «Волейбол» в 2024 году составит не менее 30 %.

2. Повышение интереса к занятиям физкультурой и спортом, повышение уровня физической подготовленности и физического развития учащихся школы, участников Проекта, и как следствие - снижение заболеваемости среди них.

3. Привлечение одаренных детей, учащихся школы к систематическим занятиям по волейболу.

4. Увеличение количества учащихся, участников Проекта, выполнивших нормативы испытаний ВФСК «Готов к труду и обороне».

5. Результативное участие в соревнованиях муниципального, регионального уровня по волейболу; участие во всероссийских соревнованиях.

## 6 . РИСКИ И ИХ МИНИМИЗАЦИЯ

№	Основные риски Проекта	Пути преодоления рисков
1.	Снижение количества проведения за планированных учебных и спортивно - массовых мероприятий в виду неблагоприятной эпидемиологической обстановки.	Проведение соревнований, учебных занятий в онлайн-формате. Дистанционная судейская оценка выполнения спортивных судейских заданий.
2.	Изменение кадрового состава образовательной организации и учреждения дополнительного образования по выбранному виду спорта (волейбол) в другие образовательные организации.	Привлечение социальных партнёров для увеличения количества обучаемых педагогов на курсах повышения квалификации по методике обучения виду спорта «Волейбол».

## 7. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТА

По завершении реализации Проекта намечены следующие перспективы:

1. Увеличение охвата обучающихся, участников Проекта, занимающихся в спортивных секциях по волейболу по программам дополнительного образования до 90 человек.

2. Привлечение наибольшего количества обучающихся школы к сдаче нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне».

3. Увеличение охвата учащихся, участников Проекта, вовлеченных в мероприятия спортивной направленности.

## 8. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№	Наименование показателя	ЕД. ИЗМ.	Базовые значения	Плановые значения	Проектные значения
			2023	2023	2024
1	Доля обучающихся - участников Проекта, вовлеченных в мероприятия спортивной направленности по соответствующему виду спорта.	%	350	400	400
2	Количество обучающихся, посещающих спортивные секции по соответствующему виду спорта.	Чел.	83	90	90
3	Доля обучающихся, участвующих в Проекте,	%	100	100	100

	выполнивших нормативы испытаний ВФСК ГТО.				
4	Доля обучающихся, участников Проекта, выполнивших юношеские разряды в спорте «Волейбол».	%	15	25	25
4	Доля использования инвентаря, спортивного оборудования для реализации проекта.	%	100	100	100
5	Результативность участия команд обучающихся, участников Проекта в соревнованиях муниципального, регионального уровня по соответствующему виду спорта.	Ед.	3	3	3

## **СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ**

1. Иванова Л.М., заместитель директора департамента по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа.
2. Белова Е.Н., и.о. директора АУ ДО МОЗГО «ДЮСШ».
3. Пропп Г.В., методист методического отдела МАУ ЗГО «Информационно-методический центр».
4. Тихонов Ф.А., директор СОШ №3, филиала МАОУ «СОШ №2».