УТВЕРЖДЕНО
приказом директора от 18.09.2026 №547-О.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО в МАОУ «СОШ № 2»
на 2026–2027 учебный год

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный	Ожидаемый результат (форма отчетности)
1. Информационно-аналитическое направление				
1.1.	Самодиагностика на предмет готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО для обучающихся 10-х классов с 01.09.2027	До 16.11.2026	Зам. директора Гаук Т.И., Кулешова А.Н	Аналитическая справка (лист самодиагностики) по готовности школы
1.2.	Предварительное анкетирование обучающихся 9-х классов и их родителей «Изучение образовательных потребностей при выборе профиля обучения на уровне СОО (10–11 классы)»	До 16.11.2026	Зам. директора Гаук Т.И., классные руководители 9-х классов	Сводная ведомость предварительных образовательных запросов 9-классников
2.Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО				
2.1.	Издание приказа о создании рабочей группы по внедрению обновленного ФГОС СОО и утверждении дорожной карты	18.09.2026	Директор Базелюк В.В.	Приказ, утвержденное Положение о рабочей группе и план-график
2.2.	Проведение аудита локальных нормативных актов школы на соответствие требованиям обновленного Стандарта	Октябрь – ноябрь 2026 г.	Рабочая группа	Перечень актов, подлежащих корректировке или принятию в новой редакции
2.3.	Разработка проекта новой Основной образовательной программы среднего общего образования (ООП СОО) на основе ФОП	Декабрь 2026 г. – апрель 2027 г.	Руководители РГ Гаук Т.И., Кулешова А.Н члены рабочей группы	Проект ООП СОО (целевой, содержательный, организационный разделы)
2.4.	Внесение изменений в локальные акты (Положение о системе оценивания, Положение о промежуточной аттестации, Положение об ИУП и др.)	До 15.05.2027	Руководители РГ Гаук Т.И., Кулешова А.Н зам. директора Ильина Т.С.	Пакет обновленных локальных нормативных актов
2.5.	Рассмотрение проекта ООП СОО на Педагогическом совете	Июнь – август 2027 г.	Директор Базелюк В.В., Педагогический	Протокол Педсовета, приказ об утверждении ООП СОО

	и утверждение программы директором (в т.ч. организационного раздела)		совет	
3.Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО				
3.1.	Анализ кадрового состава, определение потребности в повышении квалификации учителей для работы в 10-х классах	Октябрь – ноябрь 2026 г.	Зам. директора Гаук Т.И., Кулешова А.Н методист Верченко Л.А.	Сводная таблица (список педагогов и перспективный график обучения)
3.2.	Организация курсовой подготовки педагогов и администрации по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО (ТОГИРРО и др.)	Декабрь 2026 г. – май 2027 г.	Зам. директора Гаук Т.И., Кулешова А.Н методисты Верченко Л.А. Барышева И.С	Удостоверения о повышении квалификации установленного образца
3.3.	Проведение тематических заседаний ШМО по разработке рабочих программ углубленного и базового уровней (в т.ч. с учетом практико-ориентированного содержания и ИИ)	Январь – март 2027 г.	Методист Эккардт Г.А., руководители ШМО	Протоколы заседаний ШМО, проекты рабочих программ по предметам
3.4.	Приведение должностных инструкций педагогических работников в соответствие с требованиями обновленного Стандарта и распределение предварительной нагрузки	До июня 2027 г.	Директор Базелюк В.В., Директор филиала Тихонов Ф.А. специалисты по кадрам.	Обновленные должностные инструкции; проект тарификации на 2027/2028 уч. год
4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО				
4.1.	Проведение инвентаризации библиотечного фонда на соответствие Федеральному перечню учебников (ФПУ)	Ноябрь – декабрь 2026 г.	Заведующий ИБЦ Никитина Ю.В.	Акт инвентаризации, оформленный заказ на приобретение учебников
4.2.	Проведение инвентаризации средств обучения и воспитания в соответствии с базовым перечнем основного оборудования (Таблица 1 ФГОС СОО), аудит кабинетов физики, химии, информатики	Ноябрь – декабрь 2026 г.	Зам. директора Нагапетян О.Н., Тропина О.М., зав. хозяйством Карпова Е.Г.	Реестр имеющегося оборудования и перечень необходимого дооснащения
4.3.	Закупка недостающих учебников, учебных пособий и цифровых образовательных	Январь – август 2027 г.	Директор Базелюк В.В.,	Контракты на поставку, приходные накладные, 100% обеспеченность 10-х классов

	ресурсов на 2027/2028 учебный год		Директор филиала СОШ №3 зав. хозяйством Карпова Е.Г., зав. ИБЦ Никитина Ю.В.	
4.4.	Поэтапное оснащение учебных кабинетов школы оборудованием в соответствии с базовым перечнем основного оборудования	2027–2030 гг.	Директор Базелюк В.В., зам. директора Нагапетян О.Н., зав. хозяйством Карпова Е.Г.	К 01.09.2030 оснащение школы соответствует требованиям пп. 4 п. 43 ФГОС СОО
5.Информационное и просветительское обеспечение				
5.1.	Размещение и актуализация информации о переходе на обновленный ФГОС СОО на официальном сайте школы https://school2-zvd.ru и в соцсетях	Декабрь 2026 г. (далее — регулярно)	Зам. директора Гаук Т.И., Кулешова А.Н администратор сайта Сырчин С.В.	Специальный раздел на сайте школы, новостные публикации
5.2.	Проведение родительских собраний в 8–9-х классах «Особенности и порядок перехода на обновленный ФГОС СОО с 01.09.2027. Выбор профиля обучения»	Декабрь 2026 г., март 2027 г.	Зам. директора Гаук Т.И., Кулешова А.Н классные руководители 8–9-х классов	Протоколы родительских собраний, информационные памятки для родителей
6.Организационно-управленческое обеспечение и комплектование				
6.1.	Итоговое анкетирование учащихся 9-х классов и их родителей о продолжении обучения, выборе ОГЭ и профильных предметов углубленного уровня	Февраль – март 2027 г.	Зам. директора Гаук Т.И., Кулешова А.Н классные руководители, педагог-психолог Худякова М.В.	Сводный аналитический отчет по выбору профилей на 2027/2028 учебный год
6.2.	Прогнозирование численности обучающихся 10-х классов на 2027/2028 учебный год, утверждение сетки профилей и направленностей	До 31.03.2027	Директор Базелюк В.В., директор СОШ №3 Тихонов Ф.А. зам. директора Гаук Т.И., Кулешова А.Н	Приказ об определении профилей обучения на 2027/2028 учебный год
6.3.	Организация сетевого взаимодействия с организациями ВО, СПО, ДО, технопарками и предприятиями (заключение соглашений)	Май – август 2027 г.	Директор Базелюк В.В., директор СОШ №3 Тихонов Ф.А.	Договоры о сетевой форме реализации образовательных программ и курсов

			заместители директора Гаук Т.И., Кулешова А.Н. Нагапетян О.Н., Тропина О.М	
6.4.	Комплектование профильных 10-х классов на 2027/2028 учебный год (прием заявлений, индивидуальный отбор при необходимости)	Июнь – август 2027 г.	Приемная комиссия, директор Базелюк В.В., директор СОШ №3 Тихонов Ф.А. заместители директора Гаук Т.И., Кулешова А.Н.	Протоколы приемной комиссии, приказы о зачислении учащихся в 10-е классы

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

кадрового обеспечения и потребности в повышении квалификации педагогических работников для реализации обновленного ФГОС СОО с 01.09.2027 г.

Дата составления: «17» ноября 2026 г.

№ п/п	Учебный предмет (уровень изучения: Б — базовый, У — углубленный)	Ф.И.О. педагога, планируемого к работе в 10-х классах	Квалификационная категория / стаж	Опыт работы в профильных (10–11) классах	Прохождение КПК по обновленному ФГОС СОО (наличие / план)	Потребность в методической и курсовой поддержке (ТОГИРРО, ИСРО)
1	**Русский язык** *(Б)*	**Бурик Н.М. Григорьева М.А.**	Высшая / 1-я	Имеется	Требуется актуализация (план: февраль – апрель 2027 г.)	Программа КПК по реализации обновленного ФГОС СОО и ФОП по русскому языку.
2	**Литература** *(Б / У)*	**Григорьева М.А. Кувшинова Е.В.**	Высшая	Имеется	Требуется актуализация (план: февраль – апрель 2027 г.)	Семинар-практикум по преподаванию литературы на углубленном уровне в гуманитарном профиле.
3	**Иностранный язык (английский)** *(Б)*	**Касаткина Т.Ф. Ткачева О.Г.** *(аттестация на 1 кат. в 2026 г.)*	Высшая / 1-я	Имеется	Требуется актуализация (план: март – май 2027 г.)	КПК по особенностям реализации обновленного ФГОС СОО по иностранным языкам.
4	**Математика (Алгебра, Геометрия, Вероятность и**	**Петрова О.В. Мочаева Т.П.** *(педагог-методист)*	Высшая	Имеется	Пройдено частично / актуализация (план: январь	КПК по методике преподавания курса «Вероятность и статистика» на

	статистика) *(Б / У)*	**Рахманкулова И.А.**			– март 2027 г.)	углубленном уровне.
5	**Информатика** *(Б / У)*	**Кожевников Н.С.**	1-я / соответствие	Имеется	Требуется обучение (план: январь – март 2027 г.)	КПК по углубленному изучению информатики (программирование, ИИ) в рамках ФГОС СОО.
6	**История** *(Б / У)*	**Эккардт Г.А. Мунарев Е.В.** *(аттестация на 1 кат. в 2026 г.)*	Высшая / 1-я	Имеется (Эккардт Г.А.) / требует наставничества (Мунарев Е.В.)	Требуется актуализация (план: февраль – апрель 2027 г.)	КПК по обновленному содержанию исторического образования в 10–11 классах (единые государственные учебники).
7	**Обществознание** *(Б / У)*	**Эккардт Г.А.**	Высшая / 1-я	Имеется	Требуется актуализация (план: февраль – апрель 2027 г.)	Семинары ИСРО/ТОГИРРО по изменениям в структуре и содержании курса обществознания СОО.
8	**Физика** *(Б / У)*	**Перемыкин А.Д. Адамберг Т.П.**	Высшая	Имеется	Требуется актуализация (план: март – май 2027 г.)	КПК по использованию современного лабораторного оборудования и практико-ориентированных задач ФГОС СОО.
9	**Химия** *(Б / У)*	**Прохорович Т.И.**	Высшая	Имеется	Требуется актуализация (план: март – май 2027 г.)	КПК по организации химического эксперимента на углубленном уровне (естественно-научный профиль).
10	**Биология** *(Б / У)*	**Десятова Е.С. Карпов Е.Н.**	Высшая / 1-я	Имеется	Требуется актуализация (план: март – май 2027 г.)	КПК по реализации углубленного курса биологии (цитология, генетика, практикумы) в СОО.
11	**География** *(Б)*	**Беляева Л.А. Федотова О.Ю.**	Высшая	Имеется	Требуется актуализация (план: апрель – май 2027 г.)	Семинар по интеграции практико-ориентированных заданий ФОП в курс географии 10 класса.
12	**Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР)** *(Б)*	**Сергушин К.А.**	Соответствие / 1-я	Имеется	Требуется обучение (план: январь – март 2027 г.)	КПК по методике преподавания нового учебного предмета «ОБЗР» на уровне СОО и проведению учебных сборов.

13	**Физическая культура** *(Б)*	**Учителя физкультуры школы**	1-я / соответствие	Имеется	Требуется актуализация (план: апрель – май 2027 г.)	КПК по реализации вариативных модулей ФОП СОО по физической культуре.

Аналитическое резюме по кадровым условиям (по состоянию на 17.11.2026 г.)

- **Укомплектованность кадрами: 100%**. Вакансий по предметам учебного плана среднего общего образования в МАОУ «СОШ № 2» не имеется. [1]
- **Образовательный и квалификационный ценз:** Все педагоги, планируемые к работе в 10-х классах в 2027/2028 учебном году, имеют высшее профильное образование. Более **80%** из них имеют высшую или первую квалификационную категорию.
- **Профессиональные дефициты и точки роста:** Согласно анализу работы школы, около **10% педагогов** (включая молодых специалистов) не имеют достаточного опыта преподавания предметов на углубленном уровне. Для устранения данного дефицита в период **с января по май 2027 года** запланировано 100% обучение педагогов на курсах повышения квалификации в ТОГИРРО и закрепление наставников из числа опытных учителей-методистов (Мочаева Т.П., Эккардт Г.А., Кувшинова Е.В.).
  [1]

Мероприятие	Срок	Ответственный	Ожидаемые результаты
1. Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО			
Актуализация основной образовательной программы среднего общего образования (ООП СОО), соответствующей обновленному ФГОС СОО и федеральной образовательной программе среднего общего образования	Март – август 2027 г.	Заместитель директора Гаук Т.И., руководители ШМО	Разработана и утверждена обновленная ООП СОО МАОУ «СОШ № 2»
Актуализация локальных нормативных актов образовательной организации в соответствии с требованиями обновленного Стандарта	Март – август 2027 г.	Директор Базелюк В.В., заместители директора Гаук Т.И., Нагапетян О.Н.	Актуализированы и утверждены локальные нормативные акты школы
2. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО			
Проведение инвентаризации средств обучения и воспитания в МАОУ «СОШ № 2» в соответствии с базовым перечнем основного оборудования (таблица 1 ФГОС СОО)	Декабрь 2026 г. – март 2027 г.	Заместитель директора Нагапетян О.Н., заведующий хозяйством Карпова Е.Г.	Сформирован реестр имеющегося учебного и лабораторного оборудования по школе, выявлен дефицит
Поэтапное оснащение школы оборудованием в соответствии с базовым перечнем основного оборудования	2027–2030 гг.	Директор Базелюк В.В., заведующий хозяйством Карпова Е.Г.	К 1 сентября 2030 г. оснащение школы соответствует требованиям подпункта 4 пункта 43 ФГОС СОО
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО			
Оценка кадровой потребности для реализации профилей и направленностей, развитие системы наставничества педагогических работников	До июня 2027 г.	Заместитель директора Гаук Т.И., методисты Верченко Л.А., Эккардт Г.А.	Обеспечена 100% укомплектованность педагогическими кадрами для реализации профильного обучения
Приведение в соответствие с требованиями обновленного Стандарта должностных инструкций работников школы	До июня 2027 г.	Специалист по кадрам Ялашкина М.В., заместители директора	Должностные инструкции педагогических работников приведены в соответствие с требованиями ФГОС СОО
Распределение педагогической нагрузки с учетом профилей, направленностей, углубленного изучения предметов и курсов по выбору	До июня 2027 г.	Директор Базелюк В.В., заместитель директора Гаук Т.И.	Предварительно распределена педагогическая нагрузка на 2027/2028 учебный год
Обеспечение повышения квалификации педагогических работников, реализующих обновленный Стандарт (на базе ТОГИРРО и др.)	Март – август 2027 г.	Заместитель директора Гаук Т.И., методист Верченко Л.А.	100% педагогов, планирующих работу в 10-х классах, прошли курсы повышения квалификации по ФГОС СОО
4. Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС СОО			
Проведение анкетирования обучающихся 9-х классов и их родителей (законных представителей) по выбору профилей, учебных предметов углубленного уровня и базового обучения	До марта 2027 г.	Заместитель директора Гаук Т.И., классные руководители 9-х классов	Проведено анкетирование обучающихся 9-х классов и их родителей, сформирована сводная таблица образовательных запросов

Прогнозирование численности обучающихся 10-х классов на 2027/2028 учебный год, определение реализуемых профилей и направленностей	До марта 2027 г.	Заместитель директора Гаук Т.И.	Спрогнозирована численность обучающихся 10-х классов, определена сетка профилей на 2027/2028 уч. год
Организация сетевого взаимодействия с образовательными организациями высшего и среднего профессионального образования, организациями дополнительного образования, технопарками, предприятиями (заключение соглашений)	Май – август 2027 г.	Директор Базелюк В.В., заместители директора Гаук Т.И., Нагапетян О.Н.	Заключены договоры о сетевом взаимодействии; обеспечена реализация профилей и курсов внеурочной деятельности
Формирование заказа учебников и учебных пособий из федерального перечня учебников (ФПУ) на 2027/2028 учебный год с учетом модели сети профилей и базового обучения	Январь – май 2027 г.	Заместитель директора Гаук Т.И., заведующий ИБЦ Никитина Ю.В., руководители ШМО	Обучающиеся будущих 10-х классов обеспечены учебниками и учебными пособиями, соответствующими Стандарту
5. Методическое обеспечение введения ФГОС СОО			
Оказание методической помощи педагогам в вопросах реализации Стандарта, в том числе практико-ориентированного содержания учебных предметов естественно-научного и математического циклов и использования технологий искусственного интеллекта	Апрель – август 2027 г.	Методисты Эккардт Г.А., Верченко Л.А., руководители ШМО	Разработан план работы ШМО с ориентацией на методическую поддержку педагогов, внедрение практико-ориентированных задач и технологий ИИ
6. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО			
Проведение родительских собраний в 9-х классах по вопросам выбора профиля, учебных предметов углубленного уровня и базового обучения	Декабрь 2026 г. – апрель 2027 г.	Заместитель директора Гаук Т.И., классные руководители 8–9-х классов	Родители (законные представители) проинформированы о положениях обновленного Стандарта и правилах приема в 10-й класс
Размещение информации на официальном сайте школы и в социальных сетях по вопросам введения ФГОС СОО, выбора профиля, учебных предметов углубленного уровня и базового обучения	Декабрь 2026 г. – апрель 2027 г.	Заместитель директора Гаук Т.И., администратор сайта Сырчин С.В.	На сайте https://school2-zvd.ru и в соцсетях школы размещены актуальные материалы по введению ФГОС СОО